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Nous démarrons la formation par un tour de table, et
ensuite, nous discutons de nos principes de

collaboration. Pendant deux jours nous respecterons ces
principes, notamment les cing valeurs de SCRUM.




Comme nous utilisons SCRUM, nous avons un Product
Backlog avec la liste des choses que nous allons valr.
Comme dans un projet SCRUM, cette liste va varier au
cours de la formation, notamment en fonction des
souhaits des participants.




Les deux jours de formation sont divisés en 8 sprints,
soit 4 sprints chaque jour. Un sprint dure 1h50.




En plus du Product Backlog et Du Sprint Backlog, ce qui

a été réalise lors de chaque sprint sera également
visible.




Suite de la formation, les participants expérimentent la difficulté de recevoir
un « non » quand on veut changer les choses. Ensuite les participants
testent le « oul, et »







Lors du debriefing, nous échangeons sur les deux cas de figure. Plutot
gu’imposer, construire sur lI'idée de 'autre, peut étre un outil de changement
extrémement puissant.




Nous introduisons ensuite le concept de User Story. Une
des facons possible de spécifier de maniere “Agile”. Cet

outil nous permet de repondre aux questions: “pour
qui ?”, “quoi ?” et “pourquoi ?”.




. AN
SCRUM repose en grande partie sur le travail en (petites) equipes. Nous
créeons donc 3 équipes pour ce Ccours




Les participants rétléchissent ensuite a leurs objectifs d’apprentissage.
Pourguoi sont-ils la, gu’attendent-ils de cette formation. Le tout est réalisé
en utilisant le formalisme des User Stories.
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Ensuite, les participants placent leurs objectifs sur leur mur SCRUM. lls
choisissent également un nom d'equipe.









|_es principes de
SCRUM



Nous allons maintenant nous intéresser aux principes de SCRUM, Les
participants vont experimenter la réalisation d'un petit projet en mode
“SCRUM”




Les participants ont une série de contraintes a respecter et ils vont travailler
durant 5 sprints






Au fur et a mesure I'équipe progresse et essaie de nouveaux systemes.

Chacun a le droit de proposer des idées d’amélioration.







En détectant votre goulot d’étranglement et en |ui facilitant le vie, vous
pouvez augmenter facilement votre productivité globale.
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Apres un premier sprint a “0” points 'équipe a pu
apprendre de son expérience et passer a 9 et ensuite
terminer a 17 soit une productivité doublée, et ce en 30
minutes de travail en commun !




Lors du débriefing nous discutons des points forts de
I’équipe ainsi que des pieges a eviter. Nous Introduisons

également le “Deming Cycle” ou “PDCA” sur lequel
SCRUM est basé.




| e Ball Game 1/2

Que nous apprend cet Atelier ?

* || introduit le Processus Scrum basé sur le cycle de
Deming: http://fr.wikipedia.org/wiki/Roue de Deming

* || nous invite a mettre en pratique deux piliers de SCRUM:
‘Inspect and Adapt”. Faites quelgue-chose puis, debriefing
sur I'experience et adaptez-vous.

e Attention: ['objectit, ce n'est pas réaliser ce qui a été estimé

 On atendance a s’ajouter inconsciemment des contraintes
(la distance, une seule balle a la fois,...)


http://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_de_Deming

| e Ball Game 2/2

e Lorsqgu'un client vous expliqgue ce qu'il veut, sans le
vouloir, il vous influence. Ex: lancer la balle pour
déemontrer le “air-time” alors gu'on n'est pas oblige d'étre
si loin

—

o Batir sur les idées de tous est plus motivant pour ['équipe

e Principe du bottleneck (http://fr.wikipedia.org/wiki/Th
% C3%A90rie_des_contraintes)

o Pour étre le plus efficace: garder un rythme et éviter les
interruptions


http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_contraintes
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Nous présentons enswte les 3 p|I|ers de SCRUI\/I




“ Apercu du
framework” SCRUM
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Nous établissons ensuite un comparatit des ditférentes
caractéristigues d’'un modele en V (waterfall) et d'un
modéele Agile (adaptatif)
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Nous introduisons rapidement les différents éléments de

Scrum: les roles, les activités et les artefacts. Ensuite. ..



...les équipes vont représenter tous les éléments de SCRUM de maniere

visuelle
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Enfin, le formateur présente sa vision du cycle SCRUM

en y incluant tous les élements.



| es difféerents rdles



Scrum apercu des difféerents roles

Stakeholders

Utilisateurs \

"\

Product
Backlog

Q

Helpdesk/

Operatlons

&

Management

O

.. etc...

Source: Henrik Kniberg

o

Sprint
Backlog

"\

Equipe multi-disciplines,
auto organisée
- Quelle quantité de travail

peut-on accomplir dans le
temps donné ?
- Comment le faire ?

\

J

Development Team

H\

\
Product owner
- On va ou et Pourquoi ??
- Prioritiés
\ J

PO + SM + DEV Team = SCRUM TEAM

—
Scrum Master

- Gére le processus/coach
- Enleve les obstacles

-

~

J




Nous introduisons ensuite les trois grands réles: Product Owner, Scrum
Master et la Development Team. Chaqgue groupe va discuter des qualités
necessaire pour bien assumer de ces roles.













Scrom MasTee /

I . Wv— —

Ld Misz EN PLACE DE Scrou~

L Coact / F'Ac.z."TATCU\Q

~ Enceve OBSTACCES

HPRetece (1,

PuPE




| e ScrumMaster

Est responsable pour I'application de la méthode

Son job: permettre a I'équipe d’avoir ce gu’il faut pour
travailler

Accompagne I'équipe, la «coache»
Protege I'équipe des interférences
Aide a la resolution des obstacles

Connait trés bien Scrum
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| e Product Owner

Donne la direction

Détinit les priorités

Valide au fur et a mesure

Fait partie intégrante de I'equipe

Peut aider a la résolution des problemes
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| a "Development team”

e ||s réalisent le projet
 Les membres sont:

e « multi-compétences »
* Polyvalents

e Autonomes

e Auto-organises

 Entre 5 et 9 personnes
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Ensuite nous menons une réflexion sur les éventuels
cumuls de responsabilités. Quels “mix” sont a éviter 7



Le formateur invite les participants a donner du
feedback sur la formation. En effet comme dans les

projets Agile, on veut du feedback le plus rapidement
possible afin de s’ajuster le plus vite possible




Nous commencons le 4e sprint. Aprés avoir traité le feedback de la “porte
du feedback” et s'étre ajusté en fonction, chaque participant partage son
"A-HA"™ moment.
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Nous discutons ensuite sur la maniere de mettre en place Scrum, avec un
principe venant des arts-martiaux. Au début, le « Shu » on appligue les
regles, sans nécessairement comprendre le « pourguoi » de chacune.

Ensuite le « Ha » on comprend profondément le pourquoi derriere chague
regle et on s’affranchit de certaines. Et enfin le « Ri » on s’affranchit des
regles, tout en conservant I'essence et le pourquoi. Un des risques d'echec
de Scrum est de commencer par le « Ri » directement.




e Product Backlog



Avant de penser a travailler en sprints, il faut que le

Product Backlog soit “prét”. C-a-d un juste niveau de
granularité, Un Bon product backlog est DEEP.
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Ensuite chacun réfléchit a cette question: selon quels
criteres peut-on ordonner le backlog



Si vous aviez cing minutes pour “vendre” Scrum a un client. Comment le
feriez-vous 7
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Lors de cet exercice, les participants decouvrent | |mportance de
s'exprimer en terme de bénéfices
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Benéfices de SCRUM

Hapidement sur le e Contrble des colts

marché
Qualité e Prévisible
Flexibilité * Moins de risques

Le juste produit * Plus motivant

Visibilité * Revenus plus tot



Historigue de SCRUM



Nous terminons cette journée par discuter de I'historique

de SCRUM. Notamment de ses liens avec le LEAN et
'eXtreme Programming




Le manifeste Agile: Quatre valeurs et douze principes
communs a toutes les méthodes “"Agile”. Votre projet

SCRUM ne se déroule pas correctement ? Prenez du
recul et veritiez si vous étes toujours dans ce systeme de
valeurs.




Principes sous-jacents au Manifeste Agile

Notre plus haute priorité est de satisfaire le
client en livrant rapidement et régulierement
des fonctionnalités a grande valeur ajoutee.

Accueillez positivement les changements de
besoins, méme tard dans le projet. Les
processus Agiles exploitent le changement
pour donner un avantage compétitif au
client.

Livrez frequemment un logiciel opérationnel
avec des cycles de quelques semaines a
quelgues mois et une

préférence pour les plus courts.

Les utilisateurs ou leurs représentants et les
développeurs doivent travailler ensemble
quotidiennement tout au long du projet.

Realisez les projets avec des personnes
motivées. Fournissez-leur I'environnement et
le soutien dont ils ont besoin et faites-leur
confiance pour atteindre les objectifs fixes.

La méthode la plus simple et la plus efficace
pour transmettre de l'information a I'équipe
de développement et a l'intérieur de celle-ci
est le dialogue en face a face.

<9

Un logiciel opérationnel est la principale
mesure d'avancement.

Les processus Agiles encouragent un
rythme de développement soutenable.
Ensemble, les commanditaires, les
développeurs et les utilisateurs devraient
étre capables de maintenir indéfiniment un
rythme constant.

Une attention continue a I'excellence
technique et a une bonne conception
renforce I'Agilité.

La simplicité — c’est-a-dire I'art de
minimiser la quantité de travail inutile — est
essentielle.

Les meilleures architectures, spécifications
et conceptions émergent d'équipes auto-
organisees.

A intervalles réguliers, I'équipe réfléchit aux
moyens de devenir plus efficace, puis regle

et modifie son comportement en
conseéquence.

Source: Henrik Kniberg




Enfin, en gui de conclusion et pour valider la
comprehension des concepts. Nous realisons notre
SCRUM QUIZZ.
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pendant 4 sprints.



Deuxieme Jour



Nous commencons le 2e jour par un exercice de restitution sur les
différents éléments de Scrum: les activités, les artefacts et les difféerents
roles.






















Ensuite, en equipe, les participants améliorent la qualité de leur mur
SCRUM



Puis, ils effectuent un “Product Backlog Refinement” de leurs objectifs
d'apprentissage.









D@@wm Team 57 ”mﬂ

‘”*.-"*N“M ‘ﬁN CO0VIIRS ‘ -

Se veww pones wa evbifiel Em Lamt que B taul g d““‘?"‘d
A“ e valider mar Scauwm. Nasle Sevenw wlow QM"‘"
g Je veux commaibe - demar q“f“fk

u.*\ oald

Toutss A beses A_g,* w b
. — q‘d« E E i&uut Loere efwel

En Taut qee CHEF Teat

'S;vw,. Voit Pur\mru
&cmu\.

Ex taw}t gue $h.

Te ver v povpyens pode,
. ". 'M\me pno’c

Ap~ de aon L1iplic,
ot - Ohf o AT los pacjely Gcmnmm of
M’Q“ ¢ d‘ :b‘l‘: 0 L‘ “mc don cliay Riwnmsr
%’ " ‘6“.’/ ’.“ &..‘M ov%vn\]&, et
Saves 8 mthad ot ovail

Sc A m

o \M\ Ot THe Sl

o |
) MS(' ¢

shba
;.."d,;nauw’

CHErF
&Bvs 'D”:’.Rsa:‘rr

778 veuy ac
—— Futase
< Comum "“

ol £ apet

'.;__‘.’.




. . PRRSRRE| S
[N Bages s
Das 1 N - LY
e o ™
iF e Tt
g L duh

O Bl gt v malle O mitinge -
P At i e T an
et & ._.' - - ,_4-. L e—

@ B b s st prniile

- & I\" m\"p‘
S 2l “‘k.. WY's
S (L
?ﬂ/& ’.,;’& 1&0"1' W

Vol

Ao Nl P

[ Lo, Mtisd
.\."

{ e {(1\. -

L ST r
‘ *.t\..-&







Estimations et
Planification



Comment les estimations sont affectées
par la longueur des spécifications

Spécifications Spec identiques — plus de pages
~ 117 hrs - 173 hrs

Q) Z SOV
Q0

Source: How to avoid impact from irrelevant and misleading info
on your cost estimates, Simula research labs estimation seminar,
Oslo, Norway, 2006

Source: H. Kniberg
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Nous discutons une des spécificités des estimations
dans le monde “Agile”, les estimations relatives. Elles ont
divers avantages. A la différence d’'une estimation
classigue en heures ou en jour-hommes: On n'estime
pas la durée, on calcule la taille, la complexité avec des
points relatifs ET on en déduit la durée.




Comment estimer en équipe 7? Certainement pas en

écoutant celui qui parle le plus fort. Les participants vont
expeérimenter le poker planning.




L'équipe pratigue ensuite le planning poker, une technique qui peut étre utilisée pour

estimer des User Stories. Tout d’abord la product owner explique ce gu'il veut...
=T ' | F |
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Ensuite I'équipe de développement, vote pour chaque

processus est animeé par le Scrum Master.
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Une fois un vote effectué les “extrémes” parlent
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Au fur et a mesure des tendances apparaissent et I'estimation progresse



Dans notre atelier nous utilisons I'échelle dite
de Fibonacci.
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En savoir plus sur le poker planning: http://

frwikipedia.org/wiki/Plannin


http://fr.wikipedia.org/wiki/Planning_poker

Explication du calcul de la vélocité: La somme des

points des stories completement terminées
(conformément au definition of done)
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SCRUM: |les activités



Nous allons maintenant aborder les activités: Nous

commencons par discuter du sprint, une des
composantes fondamentales de SCRUM.




Les différentes theories de I'apprentissage, nous
apprennent que si guelgu’'un peut donner une formation
Sur un sujet, c’est que ce sujet est parfaitement intéegré

et compris. C’'est pourquoi, avec le support du
formateur, les participants vont préparer puis donner une
formation sur une des activites de SCRUM.




Les equipes commencent par preparer leur support

Les futurs formateurs réfléchissent également a I'aspect interactif de leur
formation



La premiére formation porte sur le Sprint Planning

g
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e Sprint Planning

La premiere partie répond a la question « quoi ».
Qu’est-ce qu’on va réaliser pour ce sprint ?
Cette partie est la responsabilité du Product Owner.

La seconde partie repond a la question « comment ».
Comment I'équipe va-t-elle réaliser ce que le PO

demande.
Cette partie est sous la responsabilité de I'équipe.

Le résultat de cette réunion est le sprint backlog

Durée: max 2h par semaine de sprint
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Dally Scrum

15 minutes maximum

La Development Team est le “owner” de cette activité
C’est un moment d’engagement et de communication
On répond a trois questions:

e Qu’est-ce que j'ai fait depuis la derniére daily Scrum 7
* Qu’est-ce que je vais faire aujourd’hui 7

e Qu’est-ce que qui me ralentit ?



Maintenant, le Sprint Review

iy
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Sprint Review

Répond a la guestion: gu’avons-nous accompli ?
L'équipe realise la démo aux stakeholders
Seulement ce qui est terming a 100% est montré
Feedback direct de |la part des stakeholders

Le Feedback est inclus dans la product backlog

1h max par semaine de sprint



Maintenant nous abordons la Retrospective







Sprint Retrospective

e L'objectif de cette réunion est de répondre a deux
guestions:

* Que s’est-il passé pendant le sprint 7
* Que veut-on faire différemment 7
 Duree: 1Th max par semaine de sprint

e 4 étapes: 1. Contexte, 2. Récolte des données, 3.
Sélection d’un sujet, 4. Actions concretes



Apres avoir a nouveau traité le feedback de la “porte du feedback” les
participants viennent ajouter toutes leur questions, encore ouvertes, au
backlog du cours




Ensuite en utilisant le “"dot-voting”. ..




...les participant vont effectuer un Product Backlog Refinement du cours.
~ En ordonnant les sujets supplementaires selon leurs interets
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Lors d'un sprint SCRUM une équipe va délivrer un
iIncréement de produit qui correspond au définition of
done. Lorsque votre cycle de production est long, Il est
probable que vous ne puissiez pas couvrir tout avec une
seule équipe SCRUM. Votre definition of done va donc
évoluer avec le temps. Il faudra aussi “gérer” le cycle en
amont et en aval.




| e Definition Of Done

 Alafin d'un sprint, on délivre un incrément de produit qui
correspond au définition of done.

 Le DoD est un document qui évolue avec le temps:

 On navait pas pensé a certaines choses...par exemple
| faut écrire les releases notes. Pas de probleme, on
I"ajoute au DoD.

* Certaines choses n’étaient pas possible avant, mais
maintenant oul! Exemple: depuis qu’on fonctionne en
intégration continue, on peut maintenant ajouter au Dod
« déployé dans I'environnement d’acceptance ».



Exemple de Definition Of
Done

Code: c’'est développé en respectant nos standards
C’est Testé (Unit, fonctionnel, acceptance)

C'est documenté (Doc technique, user guide, release
notes)

C’est intégré (ca fonctionne sur les différents
environnements: test, acceptance, “pré-prod”)

C’est validé (par le PO et les documents de
gouvernance sont a jour)



Exemple de Definition Of Done (vieux mais dont j'ai
I'autorisation de publication)

Développement Migration des données (structures + - |

données) -

—
¥ | Support IE7 + FF3 Test Seleniums écrits
Support IE6 Test Seleniums passeé avec succes @‘
Support “Navigateurs Home Page” Test Unitaires écrits E
Déployé sur Staging Test Unitaires passé avec succes @

Tests de régression ok (tous les tests Multilingue et traduction ok
) passent)

Documentation (dossier Démarches a effectuer aupres de .
d’'hébergement,...) I'infrastructure (pour la Prod ou autres. > 4|
Ex: url, connexion db,ftp,...) |
Dépendance avec d’autres acteurs Visualiser sur le mur @

A ajouter: Attribuer les droits aux utilisateurs, gestion des erreurs d’indisponibilités.

Bruno Sbille — bruno.sbille@gmail.com



Les participants vont maintenant brainstormer sur quatre sujets: 1: PO
séparé physiguement du Scrum Master. Voir aussi via ce lien: http://
martinfowler.com/articles/agile Ottshore.html



http://martinfowler.com/articles/agileOffshore.html




2. ScrumMaster et télétravalil
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3. Comment gérer les dépendances externes 7
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4. Comment limiter les perturbations extérieures ?
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SCRUM et les
spécifications "Agile”
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Présentation d’'une User Story en détail, avec ses 3

parties: Card, Conversation, Confirmation. Ainsi que les
qualités d’'une User Story “mature”: INVEST.
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Exemple de Granularité

S ——

/ \ N\ N N
A Créer Créer Validation || Ecrire Adapter
Tache - . . . .
’écran||le formulaire||Formulaire||Unit Tests service

(server-side)




Découper une story en stories et en

taches

Administrate
users

Source: H. Kniberg

Split stories
User admin 5
Register new
user
User admin g
Find user
==
User admin 2
Edit existing
user
User admin 8
Delete user

Break into tasks

(normally during sprint planning meeting)

Write failing Create DB Write form
test schema validation
—
Do GUT Wr'l‘re. : e :
desi server-side integration
esign loai
0gic test

Les taches sont définies )
par I'équipe pour le
sprint backlog, pas pour
\___le product backlog !/




| es Artefacts de
SCRUM
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e Sprint Backlog

C'est |a liste des items a faire pour ce sprint
Ces « items » ont été sélectionnées dans le Product Backlog

Souvent mais pas nécessairement, ces items sont des user
stories, d’autres formats peuvent étre possible.

Le sprint backlog vient avec un plan de réalisation.

Le plan, c’est comment I'équipe pense réaliser les dittérentes
features du sprint backlog

Souvent, mais pas nécessairement, ce plan est composé d'une
iste de taches.



Apres avoir vu le Release Burndown, un graphigue qui
permet d’avoir le suivi de I'évolution d'une release, Nnous
voyons le Sprint Burndown. Ce graphique permet de
suivre I'évolution du sprint. Si vous étes au dessus de la
ligne bleue, on prend du retard, en dessous on prend de
'avance.




A nouveau, les participants vont maintenant brainstormer sur différentes

guestions spécifigues.

. —






Lors du Product Backlog Refinement vous pouvez

réaliser différents types d'activités
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Scrum a plusieurs égquipes



Conclusion



Ensuite, discussion sur le test de certification et sur les
différentes certifications de la Scrum Alliance. Bonne
chance pour votre test, je vous consellle de le preparer
en regardant ce site: http://agileatlas.org/atlas/scrum



http://agileatlas.org/atlas/scrum

C’est la fin de |la formation, ci-dessus le programme gque nous
avons vu ce deuxieme jour. Nous terminons par un feedback.

Merci pour votre accuell, et bonne chance dans votre mise en
place de Scrum.
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Programme (chargé) du 8e sprint



